PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS DE RENOVACION DE
INFRAESTRUCTURAS EN LA BARRIADA DE LAS
TRESCIENTAS, FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO
ESTATAL DE INVERSION LOCAL CREADO POR EL REAL
DECRETO-LEY 9/2008 DE 28 DE NOVIEMBRE.

Clausula 12.- Objeto.

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares que
han de regir la contratacion de las obras descritas en el apartado 1 del Anexo |, a
financiar con cargo al Fondo Estatal de Inversién Local creado por el Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre.

Las prescripciones técnicas se encuentran detalladas en el Proyecto aprobado por este
Excmo. Ayuntamiento, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto,
segun resulta de la resolucion de su aprobacién, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro Il, Titulo
[, Capitulo II, Seccién 22 del RGLCAP. Asimismo, este proyecto reune los requisitos del
articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado por el
organo de contratacion, el documento en que se formalice el contrato, el pliego de
prescripciones técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas
particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba
de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

CNAE: Anexo .
CPV:

Clausula 22.- Naturaleza y régimen juridico.

El contrato que se formalice con arreglo a este Pliego de Condiciones tendra naturaleza
de contrato administrativo de obras, en los términos de los articulos 6 y 19.1.a) de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y se regira por las
clausulas contenidas en este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 7/1985, de
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2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, ambos modificados por la Disposicion
adicional segunda de la LCSP, la Ley de Contratos del Sector Publico, de 30 de
octubre de 2007, el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea
un Fondo Estatal de Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamizacion de la Economia y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para
atender su financiacion; y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Supletoriamente le seran de aplicacion las restantes normas de derecho administrativo
Yy, en su defecto, las normas de derecho privado.

El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se
formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdiccion y competencia que
corresponde a este Ayuntamiento, renunciando a cualquier fuero o privilegio que
pudiera afectarle.

Clausula 32.- Tramitacion y procedimiento de adjudi  cacion.

3.1.- Tramitacion.

La contratacion de las obras contempladas en este Pliego tendran la consideracién de
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por lo que se aplicaran, a efectos de reduccién de plazos, los articulos 96 y
128 de la LCSP, asi como el articulo 9.1 del citado Real Decreto-Ley.

3.2.- Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto con arreglo a los criterios figurados
en este pliego y en aplicacién del articulo 134 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 42.- Presupuesto base de licitacion y precio del contrat  o.

La retribucion del contratista consistira en un precio cierto que debera expresarse en
euros.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 2 del Anexo | al presente pliego.



Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA), de conformidad con lo establecido en el articulo 75.2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Clausula 52.- Financiacion. Existencia de crédito.

El presente contrato se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado
por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.4 de Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de noviembre, la resolucion de la autorizacidon del proyecto de la presente obra,
aprobada por el Secretario de Estado de Cooperacion Territorial en la fecha sefialada
en el apartado 3 del Anexo |, es titulo acreditativo suficiente de la existencia y
disponibilidad de crédito para su tramitacion.

Clausula 62.- Ejecucion del contrato.

6.1.- De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras.

6.1.1.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, la interpretacién técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacidn suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

6.1.2.- Direccioén de las obras.

El 6rgano de contratacién podrd designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 41 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.
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El Director de las obras podra estar auxiliado por el personal que el 6rgano de
contratacion designe.

Sera mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la
comprobacion de la realizaciébn de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de las obras, que tendréa libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
gue comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podréa exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario,
la direccién certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto
a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obray que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 214 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecuciéon del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccién e inspeccion de la obra.

6.2.- De la comprobacion del replanteo. Plan de Seg  uridad y Salud y programa de
trabajo.

6.2.1.- Comprobacion del replanteo.

En un plazo no superior a quince dias naturales contados desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva del contrato, el servicio de la Administracién encargada de las
obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que
celebré el contrato. El acta de comprobacion deberd recoger expresamente lo
dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacibn de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.



En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de
las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de
seis meses a que hace referencia el articulo 221.2 de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
gue se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
Su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

6.2.2.- Plan de Seguridad y Salud.

En el plazo maximo de quince dias naturales contados desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva, el contratista presentara al 6rgano de contratacion el plan de
seguridad y salud en el trabajo.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el rgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso, que debera ser emitido
en el plazo de cinco dias naturales.

En todo caso, el plazo méaximo para la aprobacién del Plan de seguridad y salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los
plazos indicados en el parrafo primero, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo
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por este motivo.
6.2.3.- Programa de trabajo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el
organo de contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a
quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion definitiva del contrato y
desarrollara el presentado con su proposicién, que no podra modificar ninguna de las
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de contratacion resolvera
sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

6.3.- Del plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecucién del contrato sera el que figura en el apartado 4 del Anexo | de
este pliego de condiciones, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion
del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este
pliego.

Los plazos parciales seran los que se fijen como tales en la aprobacion del programa
de trabajo.



Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal de Inversién Local para el Empleo
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, las obras, en todo caso,
deberan quedar finalizadas antes del dia 1 de enero de 2010. Por ello, el contratista,
durante la ejecucioén del contrato, debera adoptar todas aquellas medidas necesarias
gue garanticen la finalizacién de la obra en dicho plazo.

6.4.- Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo
197.2 de la LCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del
RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales, la Administracién
podra optar, indistintamente, por la resolucioén del contrato o por la imposicion de las
penalidades contenidas en la clausula 142 de este pliego.

Clausula 72.- Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendra
derecho a indemnizaciones por pérdidas, averias y perjuicios ocasionados en las
obras, salvo en los casos de fuerza mayor.

Clausula 82.- Modificacion y suspension de las obra s
8.1.- Modificacién de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contrataciéon sélo podré introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del

8



mismo o que consistan en la realizacién de una prestacién susceptible de utilizacién o
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no
contempladas en la documentacién preparatoria del contrato, que deberan ser
contratadas de forma separada.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202
y 217 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

8.2.- Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP, asi como en el articulo
103 del RGLCAP.

Clausula 92.- Derechos y obligaciones del contratis  ta.
9.1.- Abonos al contratista.
9.1.1.- Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el
namero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion,
a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
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contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, el abono a los contratistas del precio de las obras se deberd llevar a
cabo dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicién de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion total o parcial del contrato.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre,
el régimen de pagos de las obras se realizard mediante certificaciones mensuales
ordinarias de la obra ejecutada, hasta el limite de los fondos correspondientes al 70%
del importe de adjudicacion, incrementado con el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido repercutible.

La medicion del resto de las unidades de obray la correspondiente relacion valorada se
realizard con caracter mensual por el Director de la obra, realizandose su abono en la
certificacion final de obra por el importe correspondiente a la diferencia entre las
unidades de obra abonadas mensualmente conforme a lo previsto en el parrafo anterior
y las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto incrementado con el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido repercutible.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacioén y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir
de la recepcion y a cuenta de la liquidaciéon del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard alo

dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

No se contempla en este Pliego el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta
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por materiales acopiados y por instalaciones o equipos.

Sifuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.

9.1.2.- Revision de precios.

Atendiendo al plazo de duracion de este contrato, no procede la revision de precios,
todo ello de conformidad con el articulo 77 de la LCSP.

9.2.- De las exigencias al contratista.
9.2.1.- Creacidn de empleo .

De conformidad con lo establecido en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, se establece como condicién especial de ejecucién del contrato que
el nuevo personal que el contratista, 0 en su caso subcontratista, necesite emplear para
la ejecucién de la obra se encuentre en situacion de desempleo. A estos efectos sélo
se computaran los contratos realizados o a realizar que se encuentren en situacion
legal de desempleo conforme a lo previsto en el articulo 208 de la Ley General de
Seguridad Social.

La contratacion de desempleados debera hacerse preferentemente, a través de los
Servicios publicos de empleo.

El incumplimiento de esta condicién especial de ejecucion daré lugar a laimposicién de
las penalidades previstas en la clausula 14 de este pliego 0, en su caso, a la
resolucion del contrato.

Los licitadores deberdn presentar en el sobre denominado “Documentacion
administrativa” la declaracién responsable a la que se hace referencia en el apartado h)
de la clausula 16.4 del presente Pliego.

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera remitir a la Administracion
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informacién mensual sobre los puestos de trabajo creados, asi como de las bajas que
se produzcan, con identificacion del nombre, apellidos y nimero de documento
nacional de identidad o numero de identificacion de extranjero de los nuevos
trabajadores contratados, asi como la modalidad y el periodo de vigencia de sus
contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién podra solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentacion que considere necesaria a efectos de verificar el
cumplimiento de esta condicién especial de ejecucion.

9.2.2.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Es condicién esencial de ejecucion del contrato la instalacion de un cartel anunciador,
ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, el final de la obra, en el que
debera hacerse constar la leyenda <<Fondo de inversion local para el empleo-Gobierno
de Espafia>>y se indicara al menos la denominacion del proyecto, el presupuesto y el
plazo de ejecucién. En todo caso, el cartel se ajustara al modelo y condiciones técnicas
publicado por el Ministerio de Administraciones Publicas.

El incumplimiento de esta condicion especial dara lugar a la imposicion de las
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penalidades establecidas en la clausula 142 de este Pliego.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de
guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econ6mica, se indicard& como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

9.3.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esté obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

9.4.- De la confidencialidad y proteccién de datos de caracter personal.
9.4.1.- Deber de confidencialidad.
El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que

tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
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ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante el plazo dos afios desde el
conocimiento de esta informacion.

Los érganos de contrataciébn no podran divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la
documentacion a la que hayan dado ese caracter.

9.4.2.- Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento
por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistird ain después de la
finalizacién del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de
Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo Primera de la LCSP.

9.5.- De los seguros y responsabilidades por dafios.

9.5.1.- Seqguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, la siguiente péliza de seguro, por
los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen.

Seguro todo riesgo de construccion:
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El adjudicatario formalizar4 una pdéliza de seguro a todo riesgo de construccion, en
tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcién y el periodo de garantia, por un
importe equivalente al presupuesto de ejecucidon material de la obra, que cubrira los
dafos a la obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas o
cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion de las obras, en la que se
extendera la condicién de asegurado al Ayuntamiento de Caceres, asi como a sus
representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la adjudicacion definitiva del contrato.
9.5.2.- Responsabilidad del contratista por  dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que
Se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes. También serd la Administracion responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 198 de la LCSP.

Clausula 102.- Extincién del contrato.
10.1.- De la terminacion de la obra.
10.1.1.- Aviso de terminacién de la ejecucién de la  obra.

El contratista, con la antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos
para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la
recepcién y la comunicacién, en su caso a la Intervencién, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

10.1.2.- Recepcion de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad

de su objeto.

La recepcion del contrato se regiré por lo establecido en el articulo 218 de laLCSP y en
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los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Altiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista
de las siguientes obligaciones:

a.- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

b.- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

c.- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

d.- El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto ser4 comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién Municipal, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Silas obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que
se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
Municipal y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el
acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijjando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

10.1.3.- Medicion general y certificacion final.
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Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia
del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcioén, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacién
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su expedicion a cuenta de
la liquidacion del contrato.

10.2.- Del plazo de garantia y de la liquidacién
10.2.1.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera de un
afio a contar desde la recepcién de las obras. Los gastos de conservacion y vigilancia
durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella mismay a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicAndose a éste ultimo lo
dispuesto en el articulo 200.4 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obray en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de
recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

10.2.2.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Sila obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios
a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 112.- Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacién del contrato y, siempre
gue se cumplan los requisitos establecido en el articulo 209 de la LCSP.

Clausula 122.- Subcontratacion.
El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, que
gquedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del

articulo 210 de la LCSP.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicacioén.
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La infraccion de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situaciéon de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicion de las penalidades contenidas en la clausula 142 de este pliego.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas
generales sobre subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién y sus normas de
desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

Al presente contrato le resulta de aplicacion lo establecido en el articulo 9.5 péarrafo 2°
del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por lo que el contratista principal
debera abonar al subcontratista el precio pactado por las prestaciones cuya realizacién
le haya encomendado, en el plazo maximo de treinta dias naturales contados desde la
fecha de aprobacion por éste de la factura emitida por el subcontratista.

Clausula 132.- Resolucion del Contrato.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los
articulos 202 a 208 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular, son causas de resolucion del contrato las siguientes:

a.- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b.- El incumplimiento de lo dispuesto en la clausula anterior sobre la procedencia de la
subcontratacion.

c.- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccién de la Administracion.
d.- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el

objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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e.- Elincumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en los pliegos o en el contrato.

f.- El incumplimiento de la condicién especial de ejecucién establecida en la clausula
9.2.1 del presente pliego, cuando éste deba considerarse como muy grave.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en el presente pliego, sera considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento
suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situacion
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacioén de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a
cabo por el érgano de contratacién en decision motivada previa audiencia del mismo,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectaday
a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo
207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 208 y 222 de la LCSP
asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

Clausula 142.- Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en este pliego,
dard lugar a la imposicién al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera del 1% del importe de adjudicacién del contrato,

salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta un maximo
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legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
196.8 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion, podra
verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en el presente pliego, sera considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento
suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se encontrase en situaciéon
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.

b.- Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales,
se impondran las siguientes penalidades:

Una penalidad diaria en la proporcion de 0,40 euros por cada mil euros del precio del
contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para resolver el contrato.

c.- Por cumplimiento defectuoso: Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicidon de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.
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d.- Por incumplir criterios de adjudicacion: Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de
obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién, sera preciso
gue al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el
criterio de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor
valorada.

Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

e.- Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 210.2 de la LCSP o el limite maximo especial establecido para la
subcontratacion:

Se hara efectiva, mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al articulo 196.8
de la LCSP.

Como regla general, su cuantia sera del 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal de un 50%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuanta para
valorar la gravedad.

Clausula 152.- De las garantias.
15.1.- Garantia provisional.
Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente,

en su caso, a disposicion del érgano de contratacion, una garantia provisional por
importe de 2 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.
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Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de
empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

15.2.- Garantia definitiva.
a.- Constitucion.

El adjudicatario provisional estara obligado a constituir, a disposiciéon del érgano de
contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IVA excluido. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada por el adjudicatario en el plazo de 5 dias habiles, contados desde que se
publique la adjudicacién provisional en el perfil de contratante.

De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, la Administracién declarara
decaida la adjudicacion provisional a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 135.5 de la Ley.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
84 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, debiendo depositarse en la Tesoreria del
Ayuntamiento de Céaceres.

Se adjuntan modelos de aval y de certificado de seguro de caucion, como Anexos Il y
IV a este pliego.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de
modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucidon contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera reponer o
ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 88 de la
LCSP.

b.- Devolucién y cancelacion de las garantias.
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La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare
la resolucion de éste sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucion.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administracion deberé abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento
del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera
hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

En el supuesto de recepcion parcial el contratista podra solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcién
formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devoluciéon o cancelacién de la garantia una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Clausula 162.- Tramitacion y procedimiento de adjud icacion.

16.1.- Tramitacién y procedimiento de adjudicacion.

16.1.1.- Tramitacion.

La contratacion de las obras contempladas en este Pliego tendran la consideracion de
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, por lo que se aplicaran, a efectos de reduccion de plazos, los articulos 96 y
128 de la LCSP, asi como el articulo 9.1 del citado Real Decreto-Ley.

16.1.2.- Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, con arreglo a los criterios figurados
en este Pliego y en aplicacion del articulo 134 de la LCSP, conforme a los términos y

requisitos establecidos en dicho texto legal.

16.2.- Capacidad para concurrir.

24



Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las
prohibiciones para contratar contempladas en el articulo 49 de la Ley, y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, requisito éste Ultimo que sera
sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en este pliego.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
gue constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo
48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupacion, deberan
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, con la presentacion de la documentacién a que hacen referencia las
clausulas siguientes. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion. El citado documento deberd estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Union.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 44 de la LCSP.

La presentacién de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondra la
exclusion del procedimiento de adjudicacién, a todos los efectos, de las ofertas
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacion antes de que concluya el plazo
de presentacion de ofertas, o del plazo de presentacion de candidaturas en el
procedimiento restringido, podra subsistir la oferta que determinen de comun acuerdo
las citadas empresas.

Se considerardn empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
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16.3.- Lugar y plazo de presentacion de las proposi  ciones.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo establecido en el Anexo Il
de este Pliego de Condiciones. Su presentacion supone la aceptacion incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o
reserva alguna.

Se presentaran en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo.
Ayuntamiento, en mano de 9,00 a 14,00 horas, en la forma, plazo y lugar indicados en
el anuncio de licitacién, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del
RGLCAP.

También podran presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado debera acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposicién del envio en la Oficina
de Correos y anunciar el mismo dia y antes de las 14,00 horas, al Organo de
Contratacion, por FAX, TELEX o Telegrama, la remision de la proposicion. Sin cumplir
tales requisitos no sera admitida la proposicién, en el caso en que se recibiera fuera del
plazo fijado.

No obstante, transcurridos diez dias desde la terminacion del plazo de presentacion no
sera admitida ninguna solicitud enviada por correo.

Entregada y admitida no podra ser retirada por el licitador.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su presentacion supondrd la aceptacion
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, asi como del proyecto y del
pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna.

Los contratistas interesados podran examinar la documentacién que conforma el

expediente, en la Seccion de Contratacion, en el plazo y horario previstos en el parrafo
anterior.
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16.4.- Contenido de las proposiciones.

Los licitadores presentaran tres sobres cerrados y firmados por el licitador o persona
gue lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nUmero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o raz6n social de la empresay su correspondiente NIF o CIF. En su interior se
hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

Todo ello conforme se indica a continuacion:
* Sobre A (cerrado).

* Titulo: “Documentacion administrativa para tomar parte en el procedimiento
abierto convocado para la contratacion de las Obras (TITULOY)".

Contenido.- En este sobre deberan incluirse obligatoriamente los siguientes
documentos:

a.- Los que acrediten la personalidad juridica del empresario y, en su caso, su
representacion:

a.l.- Capacidad de obrar.

a.l.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

a.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcién en un registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

a.1.3.- Si se trata de licitador individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
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la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
a.2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen solicitudes de participacion en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de
su representacion declarado bastante por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de
Céceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberan presentar
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

b.- Acreditacién de la finalidad de la empresay de  su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion
gue acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

c.- Solvencia economica, financiera y técnica o pro  fesional.
En aplicacion de la LCSP, asi como de la disposicién adicional sexta del Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, la solvencia y clasificacion que se exigir4 a los

contratos sera la siguiente:

Para los contratos de obras de presupuesto base de licitacion igual o superior a
350.000 euros, (IVA excluido) los licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa, en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
siguiente clasificacion:

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la

clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.
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Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la
forma establecida en los articulos 64 y 67 de la LCSP, y por los medios que se sefialan
a continuacién, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 73.1 de la LCSP:

Solvencia econdmica y financiera:

Los licitadores acreditaran su solvencia econémica y financiera mediante la
presentacion de una declaracién del volumen global de negocio y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la
fecha de creacién o de inicio de actividades del empresario en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. (LCSP art. 64 apartado c).

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se entendera acreditada por aquellos
licitadores cuyo volumen de facturacion anual sea igual o superior al presupuesto del
presente contrato.

Solvencia técnica:

Los licitadores acreditardn su solvencia técnica mediante la presentacion de una
relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avaladas por los
certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término. (LCSP art. 65 apartado a).

Requisitos minimos de solvencia: La solvencia se entendera acreditada por aquellas
empresas que hayan realizado al menos una obra de similares caracteristicas alas del
presente contrato, por importe igual o superior al presupuesto del mismo.

Para las obras de presupuesto base de licitacion inferior a 350.000 euros (IVA excluido)
los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el apartado anterior.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios. No obstante, la falta o insuficiencia de la clasificacion
no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia con medios externos.
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d.- Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente
pliego, de que el licitador, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante
de la proposicion, no estan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar
sefialadas en el articulo 49 de la LCSP, en los términos y condiciones previstas en el
mismo. Esta declaracion incluird la manifestacion de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago,
salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de Caceres.

La justificacion acreditativa de tal requisito debera presentarse, antes de la adjudicacion
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

e.- Uniones temporales de empresas.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los concursantes, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso en
el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de
un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento deberé estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la union.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
unién, antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la unién sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen
de acumulacioén de las mismas sera el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de
la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su
clasificacién y estos ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.
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f.- Jurisdiccion de concursantes extranjeros.

Los concursantes extranjeros deberdn presentar declaraciéon de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

g.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Caceres
eximira a los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion relativa a la personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, y clasificacion, asi como de las
declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para contratar con la
Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de no tener deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento
de Caceres.

Esta certificacion debera acompafiarse de una declaracion responsable del licitador en
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
han experimentado variacion. Esta manifestacion deberé reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

h.- Documentacion acreditativa de la creaciéon de em  pleo.

Los licitadores deberan aportar, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, una declaracion responsable en la que
se haga constar que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a
gue el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las
obras se encuentre en situacién legal de desempleo, entendiéndose que se encuentran
en tal situacion aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el articulo 208 de
la Ley General de Seguridad Social.

i.- Una relacién de todos los documentos incluidos en este sobre.
* Sobre B (cerrado).

* Titulo: “Documentacion relativa a los criterios d e adjudicacién del contrato no
valorables en cifras o porcentajes".

Contenido:
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En este sobre se incluird la documentacion relativa a aquellos criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor que impida su valoracién en cifras o
porcentajes.

a.- Propuesta Técnica.

En relacién con los criterios de adjudicacion los licitadores deberan presentar la
siguiente documentacion:

La Memoria descriptiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta el
Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades importantes de la obra y
reflejara un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra,
tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia
con los medios propuestos y las prescripciones establecidas.

De las unidades complejas, (estructuras, etc.), la memoria contendra un analisis
completo del proceso de realizacion.

La memoria debera contener, al menos:

- La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas de los procesos
constructivos propuestos.

- El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

- La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en
Su caso.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de materiales.
- El analisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializaciény
seguridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos, en su caso.

- Relacion de las unidades o partes de la obra que realizara mediante subcontratacion.

A los efectos establecidos en el articulo 210.2 de la LCSP, el subcontratista no esta

obligado a concretar el nombre o perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas
propuestos.
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Esta documentacion podra se completada con la informacion gréafica que el licitador
considere oportuna, y su extensioén no serd mayor de [20] folios.
La extensiéon podra ajustarse en funcién del tipo de obra

b.- Programacion de los trabajos.
El programa de trabajo, se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefiado en el apartado 4 de este Anexo | y de modo que contenga
las inversiones previstas, referidas al presupuesto de ejecucién por contrata
correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el licitador facilitara la informacion
siguiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo
de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.

- Duracion estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacién mas temprana y mas tardia, de cada actividad, referidos al
inicio de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra se completada con la informacion gréafica que el licitador
considere oportuna, y su extensioén no serd mayor de [20] folios.

* Sobre C (cerrado).

* Titulo: “Proposicién para tomar parte en el proce dimiento abierto convocado
para la contratacion de las Obras (TITULO)”.

Contenido:

En este sobre referido a los “Criterios valorables en cifras o porcentajes” se incluira la
proposicion econémica que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administraciébn estime
fundamental para considerar la oferta.
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En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido.

En este mismo sobre, se incluird declaracién de las empresas sobre el nimero de
personas a ocupar con ocasion de la ejecucion del contrato, debiéndose indicar tanto el
namero de personas integradas en su plantilla como el nUmero de personas de nueva
contratacion. La declaracion debera ajustarse al modelo establecido en el Anexo VI.

16.5.- Constituciéon de la Mesa de Contratacién, exa men y calificacion de
documentacidn, valoracion de la solvencia econémica , financiera y técnica o
profesional y apertura de proposiciones.

16.5.1.- Constitucion de la Mesa.

Una vez finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, se constituira la Mesa de
Contratacion que estara integrada del siguiente modo:

Presidente: D. Lorenzo F. de la Calle Macias. Tercer Teniente de Alcalde.

Vocales:

El Secretario General de la Corporacion, o funcionario de Habilitacion Nacional en
quien delegue.

El Interventor Municipal, o funcionario de Habilitacién Nacional en quien delegue.

La Vicesecretaria Segunda de la Corporacion, o el Vicesecretario Primero, como
suplente.

El Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, o el Adjunto Primero a la Jefatura de los
Servicios Técnicos, como suplente.

D. Francisco Javier Castellanos Alvarez, en representacion del Grupo PP-EU, o D2
Elena Nevado del Campo, como suplente.

D. Miguel Lépez Guerrero, en representacion del Grupo PSOE, o D. Cipriano Madejon
Pineros, como suplente.

D. Felipe Domingo Vela Jiménez, en representacion del Grupo Foro Ciudadano.

D. Santiago Pavén Polo, en representacion del Grupo IU-SIEX.

Secretario: Actuard como Secretaria la Jefe de la Seccién de Contratacién o, la
Vicesecretaria Segunda de la Corporacién, como suplente.

El acto de calificaciébn de documentacion y apertura de proposiciones se celebrarg,
finalizado el plazo de licitacion, en el Salén de Plenos de la Casa Consistorial, en la
primera sesién que celebre la Mesa de Contratacién, que se retne a las 10,00 horas,
los segundos y cuartos jueves de cada mes.
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Cuando se hubiere anunciado en forma por algun licitador la presentacion de ofertas
por correo, y éstas, no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de finalizar el
plazo ordinario de presentacion de proposiciones, el acto de apertura de plicas tendra
lugar, transcurrido diez dias, en la primera sesién que se celebre, a la misma hora.

16.5.2.- Calificacién de documentacioén y defectos u omisiones subsanables.

La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en tiempo'y
forma contenidos en el sobre A). A los efectos de la expresada calificacion, el Presidente
ordenara la apertura de los sobres, con exclusion del relativo a la proposicion econémica,
y el Secretario certificara la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Sila Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada
lo comunicard verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las
circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a través de anuncios del érgano de
contrataciéon, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacion.

De lo actuado anteriormente se dejara constancia en el acta que necesariamente debe
extenderse.

16.5.3.- Valoracion de los criterios de selecciond e las empresas.

Una vez calificada la documentacion acreditativa de las circunstancias citadas en los
articulos 43y siguientes de la LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada, la Mesa procedera a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, fijados en este Pliego, con
pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitacion, las rechazadas y sobre las
causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los articulos 43 a 53 de la LCSP, el 6rgano y la Mesa de
Contratacion podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo
que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después
de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83.6 del
RGLCAP.

16.5.4.- Apertura de las proposiciones.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, se
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procedera en acto publico a la apertura de las proposiciones.

Comenzara el acto de apertura de proposiciones dandose lectura al anuncio del
contrato y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y
a su confrontacion con los datos que figuren en los certificados extendidos por el Jefe
de la oficina receptora de las mismas, hecho lo cual se dara conocimiento al publico del
namero de las proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y las
que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o
que se presenten dudas de las condiciones de secreto en que han debido ser
custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran urgentemente las investigaciones
oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente y por
escrito a los licitadores, la reanudacién del acto publico una vez que todo haya
guedado aclarado en la debida forma.

El Presidente manifestar4d el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa
0 causas de inadmision de estas Ultimas y notificara el resultado de la calificacion. Las
ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran
ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores interesados a
gque manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes,
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de correcciéon o
subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del RGLCAP.

Seguidamente la Mesa procedera a la apertura del sobre C) de las proposiciones
admitidas que contiene la propuesta econémica. La Mesa evaluard las proposiciones
mediante los criterios de valoraciébn que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacion en el apartado 6 de la clausula 162 del presente Pliego, y
formulara la propuesta que estime pertinente al érgano de contratacion. La Mesa de
contratacion podra solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que
considere necesario que tengan relacion con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 295 LCSP elevara las
proposiciones presentadas junto con el acta y valoracion al 6rgano de contratacion.
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16.5.5. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, 0 comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable, sera rechazada por la Mesa, en resolucion motivada. Por el
contrario, el cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal de que lo uno o
la otra no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

16.6.- Criterios de adjudicacion.
a.- Criterios no valorables en cifras o porcentajes: 30 puntos.

(En este apartado de Criterios no valorables en cifras o porcentajes, se deberé elegir
entre una de las dos opciones siguientes, dependiendo de las caracteristicas y
naturaleza del contrato).

Opcién A

1.- Calidad técnica de la oferta: 30.
1.1.- Propuesta técnica: 20.
1.2.- Programacion de los trabajos: 10

El reparto de puntos en cada uno de los apartados anteriormente indicados se realizara
atendiendo a los siguientes conceptos:

1.1.- Propuesta técnica: Hasta 20 puntos.

La valoracion de la propuesta técnica asignara a cada uno de los siguientes factores
como méaximo la puntuacién sefialada a continuacion:

La puntuacion de este apartado se realizara teniendo en cuenta el mayor grado de
detalles, conocimiento, desarrollo y adecuacion de los estudios y propuestas
presentados.

Se asignara la maxima puntuacion en este apartado (20 puntos) a las ofertas que
expongan detalladamente la totalidad de los procedimientos constructivos
fundamentales de la obra, entendiendo por tales, en su caso: Movimientos de tierras/
cimentaciones. Estructura. Cerramientos exteriores/ albaiiileria. Instalaciones.
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Las restantes ofertas se puntuaran interpolando linealmente entre 0 y 20 puntos, en
funcién del niamero de procedimientos detalladamente descritos, respecto de los
descritos en las ofertas de mayor puntuacion.

1.2.- Programacion de los trabajos: Hasta 10 puntos.

Para la valoracion de la Programaciéon de los trabajos se tendran en cuenta los
siguientes factores:

- Se asignara la maxima puntuacién en este apartado (10 puntos) a las ofertas que
desglosen el plan de obra por capitulos y partidas, con estudio del camino critico y
afecciones por estadisticas meteoroldgicas.

- Se asignaran 5 puntos a las ofertas que desglosen el plan de obra por capitulos y
partidas, con estudio de camino critico.

Debera de ajustarse la redaccion de este parrafo en funcion de las caracteristicas de la
obra.

- Se asignaran 3 puntos a las ofertas que desglosen el plan de obra por capitulos y
partidas.

- Se asignaran 2 puntos a las ofertas que solo presenten el plan de obra desglosado
por capitulos.

Opcién B.
1.- Calidad técnica de la oferta: 30.

1.1.- Propuesta técnica: 20.
1.2.- Programacion de los trabajos: 10.

El reparto de puntos en cada uno de los apartados anteriormente indicados se
realizara atendiendo a los siguientes conceptos:

1.1.- Propuesta Técnica: Hasta 20 puntos.

Se valorara la propuesta técnica que presente mayor coherencia en cuanto a la
metodologia para la ejecucion de la obra y asignacién de medios humanos, materiales
y de prevencién a cada fase de la misma, con objeto de poder cumplir con los plazos
parciales y los compromisos indicados en los diferentes apartados de la oferta,
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teniendo en cuenta ademas los posibles condicionantes externos que pudieran darse
durante la ejecucién de las obras.

La memoria constructiva incluira un andlisis especifico de los condicionantes externos a
la obra que puedan influir en la planificacion de los trabajos, asi como las medidas
propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de las obras
(movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.),
que incluya, si proceden, los siguientes puntos:

- Estudio de las afecciones por otras obras previstas en via publica de compaifiias de
servicios o particulares, que debieran tenerse en cuenta en la realizacion del programa
de trabajo. Se evaluard la metodologia a seguir con las compafiias de servicios
afectadas por las obras para coordinar las operaciones previstas en el proyecto en esta
materia, para que se actle coordinadamente y no se produzcan interferencias ni
retrasos en la programacion prevista.

- Estudio de las afecciones por otras obras o0 actuaciones previstas (nueva edificacion,
rehabilitacion de edificios o fachadas, inspeccidn técnica de edificios, aparcamientos,
obras en via publica de otras administraciones, etc.) en el area de influencia del
proyecto.

- Estudio si procede de situacion de terrazas de veladores, pasos de vehiculos, asi
como cualquier otro aprovechamiento de la via publica, mercados, grandes comercios,
hoteles, colegios, edificios publicos, etc., y en general de todos aquellos equipamientos
o actividades de caracter deportivo, cultural, comercial, etc., (maratones, dia del nifio,
mercadillos, cabalgatas, etc.) que puedan influir en la programacion de los trabajos.

- Estudio de movilidad donde se analizaran las afecciones al transito peatonal y de
vehiculos, describiendo espacial y temporalmente los cortes de trafico que fueran
necesarios, la sefalizacién orientativa provisional de cada fase y el balizamiento
requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecucion de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos y esquemas necesarios para su
mejor comprension.

- Estudio de accesibilidad, se prestara especial atencion a la existencia en el &mbito de
la obra, de equipamientos, locales o situados con acceso frecuente de discapacitados o
personas con movilidad reducida (quioscos o delegaciones de la ONCE, asociaciones
de discapacitados, residencias de ancianos, etc.), y se indicaran las medidas a adoptar
para garantizar la accesibilidad a los servicios publicos de transporte.

La puntuacion de este apartado se realizara teniendo en cuenta el mayor grado de

detalles, conocimiento, desarrollo y adecuacion de los estudios y propuestas

presentados, asignando la méaxima puntuacion (10 puntos) a la oferta que exponga la
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memoria constructiva mas coherente y detallada de acuerdo con las indicaciones
anteriores, y puntuando las restantes ofertas mediante interpolacion lineal entre ceroy
la puntuaciéon maxima, en funcion de la documentacion presentada, comparandola con
la de la oferta de mayor puntuacion.

1.2.- Programacion de los trabajos: 10 puntos.

Para la valoracion de la Programaciéon de los trabajos se tendran en cuenta los
siguientes factores:

- Se asignara la maxima puntuacién en este apartado (10 puntos) a las ofertas que
desglosen el plan de obra por capitulos y partidas, con estudio del camino critico y
afecciones por estadisticas meteoroldgicas.

- Se asignaran 5 puntos a las ofertas que desglosen el plan de obra por capitulos y
partidas, con estudio de camino critico.

- Se asignaran 3 puntos a las ofertas que desglosen el plan de obra por capitulos y
partidas.

- Se asignaran 2 puntos a las ofertas que s6lo presenten el plan de obra desglosado
por capitulos.

b.- Criterios valorables en cifras o porcentajes: Hasta 70 puntos.

1.- Fomento del empleo: 50.
2.- Precio: 20.

1.- Fomento de empleo: Hasta 50 puntos.

Se tomara en consideracion para valorar las ofertas el volumen de la mano de obra que
se utilizar4 en la ejecucién del contrato, incluyendo tanto la contratada como a
contratar.

Se otorgara la maxima puntuacién (50 puntos) a la empresa que mayor niamero de
personas destine a la ejecucion del contrato y el resto lo distribuird proporcionalmente
con arreglo a la siguiente formula:

ML
PL = - X 50
MM
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Siendo:

PL= puntuacién otorgada al licitador.
ML= numero de personas que oferta el licitador.
MM= mayor nimero de personas presentada de todas las ofertas.

En todo caso, el personal declarado como destinado a la ejecucion del contrato debera
guardar la debida coherencia con el Plan de trabajo presentado. Esta circunstancia
podra ser comprobada por la Administracién en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, requiriendo para ello la documentaciébn que considere
conveniente.

2.- Precio: Hasta 20 puntos.

Atendiendo a la siguiente férmula:

P: Puntos obtenidos por la oferta econémica.

B: Baja (en %) en la oferta econémica.

Bn: Media de las bajas de las ofertas (s/ art. 85 R.G.C.).

Bm+10: Media de las bajas de las ofertas méas 10 puntos.

Para B =< 10:
P=20xB/10

Para Bmi10> B > 10; (B> 10):
P =20 X (Bm+10 — B) / (Bm+10 — 10)

Para B > Br+10;
P=0

Se considerara, en principio como desproporcionada o temeraria, la baja de toda
proposicion cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad
del 6rgano de contratacion de apreciar, no obstante, previos los informes técnicos del
servicio correspondiente y considerando adecuada la justificacién del licitador, que la
oferta puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion.

Clausula 172.- Adjudicacion del contrato.

17.1.- Adjudicacién provisional.
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Este Excmo. Ayuntamiento tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato
a la proposicion econdmicamente mas ventajosa, motivando, en todo caso, su
resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion o, declarar desierto el
procedimiento abierto.

La adjudicacién provisional se acordara en resolucién motivada en el plazo méaximo de
20 dias naturales, de conformidad con lo establecido en el articulo 9.1 a) del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, contados desde que se soliciten las ofertas.

De no dictarse la adjudicacion en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su
proposicion y a que se le devuelva la garantia depositada.

Si antes de la adjudicacion provisional, el 6rgano de contratacion renunciase a la
celebraciéon del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificacion a los
licitadores de la resolucién motivada indicara la compensacion que procede abonar por
los gastos de licitacion, de conformidad con lo establecido en el Titulo V de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicasy
Procedimiento Administrativo Comun.

La adjudicacion provisional concretard y fijara los términos definitivos del contrato, se
notificara a los licitadores y se publicara, en todo caso, en el perfil de contratante del
organo de contratacion, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 137 en cuanto a
la informacion que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remisién sera de
cinco dias habiles.

En cuanto a bajas temerarias se estara a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 del
RGLCAP.

La valoracion de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a
un mismo grupo se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del
RGLCAP.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin
gue se hayan interpuesto, la documentacién que acompafa a las proposiciones
guedara a disposicion de los interesados

17.2.- Adjudicacion definitiva.
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La elevacién a definitiva de la adjudicacion provisional, mediante resolucion motivada,
en base a lo establecido en el articulo 9.1 b) del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, no podra producirse antes de que transcurran cinco dias habiles contados
desde el siguiente a aquél en que se publique aquella en el perfil de contratante del
6rgano de contratacion.

Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberd presentar certificacion
administrativa expedida por el érgano competente, acreditativa de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, y de las
correspondientes con respecto a este Excmo. Ayuntamiento y con la Seguridad Social,
y de haber constituido la garantia definitiva, conforme a lo estipulado en la clausula 152.

Se entendera que las empresas se encuentran al corriente cuando concurran las
circunstancias sefaladas en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

La adjudicacién definitiva del contrato se realizard dentro de los cinco dias habiles
siguientes a aquel en que expire el plazo establecido para la elevacion a definitiva de la
adjudicacion provisional, establecido en el articulo 9.1 b) del Real Decreto-Ley 9/2008,
de 28 de noviembre, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentacién
sefialada y constituido la garantia definitiva.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una
nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuera posible y que el
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste
un plazo de cinco dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo de
este apartado.

La adjudicacion definitiva del contrato, que en todo caso deberd ser motivada, se
notificara a los candidatos o licitadores.

Después de formalizada se comunicara al Tribunal de Cuentas y al Registro Publico de
Contratos, en los términos que establecen los articulos 29 y 30 de la LCSP.

Clausula 182.- Perfeccion y formalizacién del contr  ato.
El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el érgano

de contratacion, formalizandose en documento administrativo dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente al de la naotificacién de la adjudicacion definitiva
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del mismo, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que se eleve a escritura
publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo sefialado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, asi
como la incautacion de la garantia provisional que en su caso se hubiese constituido,
siendo tramite necesario la audiencia al interesado.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar,
con independencia de que pueda solicitar la resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Union Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del
plazo otorgado para la formalizacion del contrato, y el NIF asignado a la Unién.

Clausula 192.- Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podra modificar por
razones de interés publico, los contratos y acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la
LCSP y por el RGLCAP.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe de la Asesoria
Juridica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, maodificacion y
resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 202.- Recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucién y
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacién
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccidn, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposicion, previsto en los articulos 116y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
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ANEXO |
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1.- Definicién del objeto del contrato.

El contrato tendrd por objeto la ejecucion de las siguientes obras: “Renovacion de
Infraestructuras en la Barriada de Las Trescientas”.

CNAE: 45.23

2.- Presupuesto del contrato.

Valor estimado: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS, (258.620,69 euros), Impuesto sobre el Valor Afiadido no
incluido.

Tipo de presupuesto:

Presupuesto base de licitacion: TRESCIENTOS MIL EURO, (300.000,00 euros), Impuesto
sobre el Valor Afadido incluido.

De la cantidad anterior corresponde en concepto de IVA: CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS, (41.379,31
euros).

Anualidad corriente: 2009.

3.- Crédito en que se ampara.
Fecha de aprobacioén del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial (articulo 5.4 del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre): 21 de enero de 2009.

4.- Plazo de ejecucién.

El plazo de ejecucion del contrato sera de CUATRO MESES, contados desde el dia siguiente a
aquél en que se extienda el acta de comprobacion del replanteo. En todo caso, la obra debera
concluir antes del dia 1 de enero de 2010.

Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal de Inversién Local para el Empleo creado por
el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, las obras, en todo caso, deberan quedar
finalizadas antes del dia 1 de enero de 2010. Por ello, el contratista, durante la ejecucion del
contrato, debera adoptar todas aquellas medidas necesarias que garanticen la finalizacion de la
obra en dicho plazo.

5.- Lugar de ejecucion:
Barriada de Las Trescientas. Caceres.

6.- Clasificacién del contratista: No se exige.
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7.- Criterios de adjudicacién no valorables en cifras o porcentajes: Seran los previstos en la
opcién B del pliego de clausulas administrativas particulares.

8.- Admisién de variantes: No
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DON.. e , con domicilio en.......cccccceiiiiiiiiiiiinnnnnn, , calle
.......................................... , N°....cccoe.., ¥ DNI N°......................, en plena posesion de su
capacidad juridica y de obrar, actuando en nombre propio, (0 en representacion de la empresa
......................................... ), enterado de la licitacion, condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicacion del contrato de ejecucion de las Obras de (TITULO)”, SE COMPROMETE a su
ejecucion, con estricta sujecion al Proyecto y al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y demds documentacion que conforma el expediente, por el precio de
.................................................. euros (en cifras y letras), al que corresponde en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), la cantidad de ...........cccceeeeeeennes euros (en cifras y
letras); totalizandose la ofertaen .........ccccceeeeevvnnnee, euros (en cifras y letras).

(Lugar, fecha y firma),
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

La Entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de
lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constituciéon de esta garantia) para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida
por el garantizado), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACERES, por importe de: (en letras
y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Caceres, 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacion
complementaria.

(Lugar y fecha)
(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES.
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente
representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta de
la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,
hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia
(7), para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podréa oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Caceres, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Puablico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Lugar y fecha.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CACERES.

Provincia

Fecha

Cadigo

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderadol/s.

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.
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ANEXO V
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR C ON LA
ADMINISTRACION.

(D] 5] I TR ,CONDNI/NIF......oooiin en nombre propio o en representacion
de la empresa.......ccccccceveeeiiicnnnnn, , con CILF n° ... , en calidad
o =

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico, de 30 de octubre de 2007,
en los términos y condiciones previstos en la misma.

Il.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Caceres.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 62 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

50



ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL NUMERO DE PERSONAS
DESTINADAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

L3 5 IO U SO PP con
D.N.I. ndmero..........uuueevoeeeaeeeeeeeeenen , en nombre( propio ) o en representacion de la empresa
........................................................... con CIF/NIF. reverreeneresreeraney y domicilio
fisCal.......uureeeeeeeeaeeecrvrnnans , al objeto de participar en la contrataciéon de las obras de

erereeneee.n. dEClara bajo su responsabilidad:
Que se compromete a destinar a la ejecucion del contrato un namero total
Lo L= OO ROSTI personas, de las cuales........................... personas estan integradas

en la plantilla de la empresa y...............ccceeeeuen.-.. personas van a ser de nueva contratacién.

Que conoce las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones trabajo
que se exigen para la adjudicacién del presente contrato.

= ¢ DU - SO » |- SN de....

Fdo.:
Firma del licitador

Céaceres, a 10 de febrero de 2009.
LA JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION,

Conforme:
SECRETARIO GENERAL,

Diligencia: Para hacer constar que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
ha sido aprobado por Resolucién de la Alcaldia-Presidencia de fecha veinte de febrero de dos

mil nueve.
Caceres, a 20 de febrero de 2009.

CACERES 2016

capital europea
de la cultura
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